



**SISTEMA DE GESTIÓN DE PROYECTOS TIC (PROYECTA)
VERSION 02**

ENTIDAD SOLICITANTE: SECRETARÍA DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL –
GESTION DE PROYECTOS

ENTIDAD RESPONSABLE: SECRETARÍA DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL –
GRUPO DESARROLLO

**Bogotá D.C
09 de abril del 2026
VERSION 03**





Tabla de contenido

1. INFORMACIÓN GENERAL	3
2. OBJETIVO DEL DOCUMENTO	3
3. JUSTIFICACIÓN	3
4. ALCANCE DEL SISTEMA	4
5. ACTORES DEL SISTEMA Y RESPONSABILIDADES	4
6. ORIGEN Y TRAZABILIDAD DE LA INFORMACIÓN	5
7. FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA	6
8. MÓDULOS DEL SISTEMA	7
9. DISEÑO DE PANTALLAS DEL SISTEMA PROYECTA	18
10. FLUJOGRAMAS	26





1. INFORMACIÓN GENERAL

El presente documento tiene como finalidad describir de manera detallada el funcionamiento del sistema de gestión de proyectos TIC, permitiendo organizar, centralizar, controlar y hacer seguimiento a los proyectos tecnológicos de la entidad, garantizando que cada uno de ellos cuente con trazabilidad, control de avances, cumplimiento de tiempos y soporte documental adecuado.

2. OBJETIVO DEL DOCUMENTO

El objetivo principal de este documento es definir de manera clara, estructurada, secuencial y comprensible todos los componentes del sistema de gestión de proyectos TIC, incluyendo su funcionamiento, actores, módulos, flujo operativo y reglas de negocio.

Se busca que cualquier persona que consulte este documento pueda entender:

- Cómo funciona el sistema desde el inicio hasta el cierre del proyecto
- Quiénes intervienen en cada etapa
- Qué información se debe registrar
- Cómo se realiza el seguimiento
- Qué controles aplica el sistema

3. JUSTIFICACIÓN

Actualmente, el procedimiento de gestión de proyectos TIC dentro de la entidad presenta una serie de dificultades que afectan la eficiencia y el control de los mismos.

Entre las principales problemáticas identificadas se encuentran:

- La información de los proyectos se encuentra dispersa en diferentes formatos y herramientas
- El seguimiento se realiza de manera manual
- No existe una visión consolidada del estado de los proyectos
- Se dificulta identificar retrasos oportunamente
- No hay estandarización en la forma de registrar avances
- El cumplimiento de requisitos normativos no se controla de forma centralizada

En este contexto, el sistema de gestión de proyectos TIC, surge como una solución que permite transformar la manera en que se gestionan los proyectos TIC, incorporando buenas prácticas de gestión de proyectos y alineándose con marcos como PMBOK.

A través de este sistema se busca:

- Centralizar toda la información en una sola plataforma





- Estandarizar los procesos de registro y seguimiento
- Automatizar el cálculo de avances
- Generar alertas tempranas
- Facilitar la generación de reportes
- Asegurar el cumplimiento normativo

4. ALCANCE DEL SISTEMA

El sistema abarca todo el ciclo de vida del proyecto, desde el momento en que este ha sido viabilizado hasta su cierre formal dentro de la entidad.

Es importante aclarar que el sistema no reemplaza el proceso institucional existente, sino que lo soporta.

Se incluye las siguientes funcionalidades principales:

- Registro del proyecto a partir del documento de viabilización
- Carga y gestión de documentos oficiales
- Definición estructurada del proyecto mediante fases, hitos y entregables
- Seguimiento del avance del proyecto mediante evidencias
- Gestión de riesgos asociados al proyecto
- Registro de cumplimiento normativo (FURAG)
- Clasificación estratégica del proyecto (PETI)
- Generación de reportes
- Visualización de indicadores mediante tablero de control
- Cierre formal del proyecto

El sistema no contempla funcionalidades relacionadas con:

- Gestión presupuestal
- Contratación
- Ejecución financiera

5. ACTORES DEL SISTEMA Y RESPONSABILIDADES

El sistema está diseñado para ser utilizado por diferentes actores, cada uno con responsabilidades específicas dentro del ciclo de vida del proyecto.





5.1 Gestor de Proyectos TIC

El Gestor de Proyectos TIC es el responsable de la supervisión general de los proyectos desde la Secretaría de Transformación Digital.

Este rol tiene una visión transversal de todos los proyectos y cumple funciones de control, seguimiento y apoyo.

Dentro del sistema, el Gestor TIC es quien realiza el primer registro del proyecto, a partir del documento de viabilización previamente aprobado.

Además, es responsable de hacer seguimiento a los avances y generar reportes

5.2 Director del Proyecto

El Director del Proyecto es el responsable directo de la ejecución del proyecto. Generalmente pertenece a la dependencia que solicitó o lidera el proyecto.

Este rol es fundamental dentro del sistema, ya que es quien mantiene actualizada la información del proyecto.

Sus principales responsabilidades incluyen:

- Definir la estructura detallada del proyecto
- Registrar avances de los entregables
- Subir evidencias
- Gestionar riesgos
- Subir cronograma de actividades del proyecto
- Elaborar el acta de cierre

5.3 Equipo del Proyecto

El equipo del proyecto está conformado por los profesionales que participan en la ejecución del mismo.

Aunque no necesariamente todos deben tener acceso al sistema, su trabajo se ve reflejado en los entregables que el director del Proyecto registra.

5.4 Líder Funcional

El Líder Funcional representa el área beneficiaria del proyecto.

Su rol es aportar conocimiento del proceso funcional y validar que el proyecto responda a las necesidades del área.

5.5 Usuario de Consulta

Este usuario tiene acceso únicamente a la visualización de la información, sin capacidad de modificarla.

6. ORIGEN Y TRAZABILIDAD DE LA INFORMACIÓN

Uno de los aspectos más importantes del sistema es que toda la información registrada debe tener un origen claro y verificable.





El sistema se alimenta principalmente de los siguientes documentos:

- Documento de viabilización del proyecto
- Acta de constitución
- Acta de cierre
- Evidencias de entregables

Adicionalmente, parte de la información es ingresada directamente por los usuarios (Gestor TIC y director del Proyecto).

Esto permite que el sistema garantice trazabilidad completa, lo cual es fundamental para auditoría y control institucional.

7. FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA

7.1 Inicio del proceso

El proceso inicia cuando una dependencia identifica una necesidad tecnológica.

Esta necesidad es analizada mediante reuniones de entendimiento, donde se define el alcance del requerimiento.

Como resultado de este análisis, se determina si la necesidad corresponde a un Proyecto TIC.

Solo en este caso el proceso continúa hacia el sistema.

7.2 Viabilización del proyecto

Documento de viabilización firmado que emite el gestor de proyectos TIC.

Este documento es el requisito indispensable para poder registrar el proyecto en el sistema.

El sistema no permite registrar proyectos sin este documento.

7.3 Registro del proyecto

El Gestor TIC ingresa al sistema y realiza el registro del proyecto.

En este punto, el sistema solicita:

- Carga del documento de viabilización
- Registro de información general
- Registro del patrocinador
- Definición de objetivos
- Clasificación PETI
- Registro del equipo
- Definición inicial de estructura





7.4 Planificación (Acta de Constitución)

El director del Proyecto ingresa al sistema y completa la información del acta de constitución. (Misma información del formato publicado en Isolucion sobre ACTA DE CONSTITUCION)

En esta etapa se define con mayor precisión:

- Fases
- Hitos
- Entregables
- Equipo de trabajo

El sistema controla que esta actividad se realice dentro de un plazo máximo de seis meses, por medio de alertas y notificaciones al correo electrónico.

7.5 Ejecución del proyecto

Durante la ejecución, el director del Proyecto registra el avance del proyecto mediante el cumplimiento de los entregables.

Cada entregable debe estar soportado con evidencia en formato PDF.

El sistema calcula automáticamente el avance del proyecto con base en estos registros.

7.6 Seguimiento y control

El sistema permite identificar en tiempo real el estado del proyecto, mediante:

- Porcentajes de avance
- Alertas de retraso
- Indicadores

7.7 Cierre del proyecto

Una vez se haya alcanzado el cumplimiento del 100% de los hitos del proyecto, el director del Proyecto debe elaborar el acta de cierre el cual se encuentra publicado en Isolucion y subir la misma información al sistema.

Posteriormente, el proyecto se marca como cerrado y ya no puede ser modificado. Estará disponible solo en modo consulta.

8. MÓDULOS DEL SISTEMA

El sistema está compuesto por varios módulos funcionales que trabajan de manera integrada para soportar el ciclo completo de gestión de proyectos TIC. Cada módulo cumple una función específica dentro del sistema, pero todos se encuentran interrelacionados.

A continuación, se describe cada módulo de manera detallada, incluyendo su propósito, funcionamiento, interacción con el usuario y reglas principales.





8.1 MÓDULO DE GESTIÓN DE PROYECTOS

Descripción general

Este módulo constituye el punto de entrada al sistema y es el encargado de registrar la información base del proyecto. Es aquí donde se crea formalmente el proyecto dentro del aplicativo, a partir del documento de viabilización previamente aprobado.

Este módulo es fundamental, ya que define la estructura inicial del proyecto y habilita el resto de funcionalidades del sistema.

Funcionamiento

El proceso inicia cuando el Gestor de Proyectos TIC accede al sistema y selecciona la opción “Crear Proyecto”.

El sistema guía al usuario a través de un formulario estructurado en varias secciones, diseñado para capturar toda la información relevante del proyecto y tomada principalmente del documento de “Viabilización de proyecto TIC”.

Secciones del módulo

1. Carga del documento de viabilización

El sistema solicita al usuario cargar el documento oficial de viabilización en formato PDF.

Este paso es obligatorio, ya que el sistema no permite avanzar sin este documento. El archivo cargado queda almacenado como soporte principal del proyecto.

2. Información general del proyecto

El usuario debe registrar datos como:

- Nombre del proyecto
- Dependencia responsable
- Fecha de inicio

El sistema valida que estos campos estén completos antes de permitir continuar.

3. Información del patrocinador

Se registra la información del patrocinador del proyecto, incluyendo:

- Nombre
- Cargo
- Entidad
- Proceso SIGC
- Procedimiento SIGC





4. Definición de objetivos

El usuario registra:

- Objetivo general
- Objetivos específicos

El sistema permite registrar múltiples objetivos específicos.

5. Clasificación PETI

El sistema solicita indicar si el proyecto pertenece al PETI.

Si la respuesta es afirmativa, se habilita un campo adicional para seleccionar la línea estratégica.

Esta información queda fija y no puede ser modificada posteriormente.

6. Equipo de trabajo

Se asigna el director del Proyecto y se pueden agregar otros miembros del equipo.

7. Estructura inicial del proyecto

Se permite definir de manera preliminar:

- Fases
- Hitos
- Entregables

De los datos previamente señalados, exclusivamente las **fechas de los entregables**, son los únicos campos que podrán ajustarse dentro de la etapa de planificación.

Resultado del módulo

Una vez finalizado el registro, el proyecto queda creado en el sistema y disponible para su gestión.

8.2 MÓDULO DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

Descripción general

Este módulo es el núcleo del sistema, ya que permite realizar el seguimiento del avance del proyecto a lo largo del tiempo.

El seguimiento se basa en el cumplimiento de los entregables, los cuales representan evidencia concreta del progreso del proyecto.

Funcionamiento

El Director del Proyecto accede al módulo y visualiza la estructura del proyecto organizada jerárquicamente:

- Fases





- Hitos
- Entregables

Cada entregable tiene una fecha límite y una ponderación asociada.

Registro de avances

Para cada entregable, el usuario debe:

1. Seleccionar el entregable
2. Subir evidencia en formato PDF

Cálculo automático

El sistema calcula automáticamente:

- Avance del entregable
- Avance del hito
- Avance de la fase
- Avance total del proyecto

Esto se realiza con base en las ponderaciones definidas.

Control de tiempos

El sistema monitorea las fechas de entrega y determina si un entregable:

- Está a tiempo
- Está próximo a vencer (8 días antes de la fecha límite)
- Está retrasado

(Usando semaforización con colores) y mandando alertas al correo electrónico.

Ejemplo

FASES	DESCRIPCIÓN	PONDERACIÓN	HITOS	DESCRIPCIÓN	PONDERACIÓN	ENTREGABLE	PONDERACIÓN	NOMBRE DEL ENTREGABLE	FECHA DE ENTREGA LÍMITE
FASE 1	Análisis y Diseño del Sistema		HITO 1 PERTENECIENTE A LA FASE 1	Levantamiento y Validación de Requisitos	80%	Entregable 1 perteneciente al hito 1	10%	Documento de Requisitos Funcionales	15 de febrero de 2026
						Entregable 2 perteneciente al hito 1	90%	Acta de Validación de Requisitos	16 de febrero de 2026





		50%	HITO 2 PERTENECIENTE A LA FASE 1	Diseño Técnico del Sistema	20%	Entregable 3 perteneciente al hito 2	70%	Prototipo de Interfaces de Usuario	14 de abril de 2026
						Entregable 4 perteneciente al hito 2	30%	Diseño de Arquitectura del Sistema	15 de abril de 2026
FASE 2	Desarrollo e Implementación del Sistema	50%	HITO 3 PERTENECIENTE A LA FASE 2	Desarrollo del Sistema y Pruebas Técnicas	50%	Entregable 5 perteneciente al hito 3	50%	Módulos del Sistema Desarrollados	15 de julio de 2026
						Entregable 6 perteneciente al hito 3	50%	Informe de Pruebas Técnicas	16 de julio de 2026
			HITO 4 PERTENECIENTE A LA FASE 2	Implementación Completa y Capacitación	50%	Entregable 7 perteneciente al hito 4	50%	Sistema Implementado en Producción	14 de agosto de 2026
						Entregable 8 perteneciente al hito 4	50%	Manuales y Capacitación a Usuarios	15 de agosto de 2026

8.3 MÓDULO DE GESTIÓN DOCUMENTAL

Descripción general

Este módulo centraliza todos los documentos asociados al proyecto, garantizando que la información esté organizada, disponible y protegida.

Tipos de documentos

El sistema permite gestionar documentos como:

- Viabilización
- Acta de constitución
- Acta de cierre
- Evidencias de entregables
- Cronograma
- Plan de comunicaciones

Funcionamiento

Cada documento se carga en formato PDF y queda asociado al proyecto correspondiente.





El sistema permite consultar los documentos en cualquier momento, asegurando trazabilidad.

Reglas

- Solo se permiten archivos PDF
- Los documentos no pueden ser eliminados (solo por el gestor de proyectos)
- Cada documento debe estar asociado a un tipo

8.4 MÓDULO DE GESTIÓN DE RIESGOS

Descripción general

Este módulo permite identificar, analizar y hacer seguimiento a los riesgos del proyecto.

Funcionamiento

El Director del Proyecto puede registrar riesgos indicando:

- Descripción del riesgo
- Nivel de impacto
- Probabilidad
- Plan de mitigación

Seguimiento

El sistema permite actualizar el estado de cada riesgo a lo largo del tiempo.

Importancia

Este módulo permite anticipar problemas y reducir la probabilidad de fallos en el proyecto.

8.5 MÓDULO FURAG

Descripción general

Este módulo permite validar el cumplimiento de lineamientos normativos asociados a la gestión de proyectos TIC.

Funcionamiento

El sistema presenta un formulario con preguntas obligatorias relacionadas con:

- a) ¿El proyecto está relacionado con el lineamiento establecido en el Decreto 1263 de 2022 que hace referencia al uso de infraestructura de datos dando cumplimiento al Plan Nacional de Infraestructura de Datos, la línea de acción de decisiones basadas en datos y el habilitador de seguridad y privacidad de la información?
- b) ¿El proyecto está relacionado con el lineamiento establecido en el Decreto 1263 de 2022 que hace referencia a que cuenta con Interoperabilidad entre los sistemas de información públicos





para suministro e intercambio de la información conforme a los principios señalados en la Ley 1581 de 2012?

- c) ¿El proyecto está relacionado con el lineamiento establecido en el Decreto 1263 de 2022 que hace referencia a uso de mecanismos de digitalización y automatización de trámites, servicios y procesos y su vinculación al Portal Único del Estado Colombiano?
- d) ¿El proyecto está relacionado con el lineamiento establecido en el Decreto 1263 de 2022 que hace referencia al uso de mecanismos de agregación de demanda, como acuerdos marco de precios vigentes u otros mecanismos que hayan sido establecidos por la Agencia Nacional de Contratación Pública o la modalidad de contratación contenida en el marco de la Política de compras y contratación pública?
- e) ¿El proyecto está relacionado con el lineamiento establecido en el Decreto 1263 de 2022 que hace referencia a la implementación, migración y uso de servicios de nube, en armonía con el principio de neutralidad tecnológica y normatividad vigente?
- f) ¿El proyecto está relacionado con el lineamiento establecido en el Decreto 1263 de 2022 que hace referencia al uso de mecanismos exploratorios de regulación como Sandbox?
- g) ¿El proyecto está relacionado con el lineamiento establecido en el Decreto 1263 de 2022 que hace referencia al uso de tecnologías emergentes tales como inteligencia artificial, internet de las cosas (IoT), big data o blockchain?
 - Cumple o no Cumple

Importante: El sistema no permite generar reportes si este módulo no está completamente diligenciado.

8.6 MÓDULO DE REPORTES

Descripción general

Este módulo permite generar información consolidada del estado de los proyectos.

Funcionamiento

El usuario puede:

1. Seleccionar tipo de reporte
2. Aplicar filtros
3. Visualizar resultados
4. Exportar información

Tipos de reportes

REPORTE NUMERO 1:

Nombre del reporte: Estado de un proyecto en específico





Función: Genere un reporte mostrando la siguiente información:

- Código del proyecto
- Nombre del proyecto
- Dependencia
- Patrocinador del proyecto
- Director del proyecto
- Objetivo general
- Objetivos específicos
- Avance total del proyecto
- Avance por fases
- Avance por hitos
- Entregables pendientes de acuerdo a la fecha del reporte
- Entregables a conformidad (Ok)

Debe existir la posibilidad de que el usuario busque el reporte de acuerdo a los siguientes criterios de búsqueda: Código del proyecto, nombre del proyecto (palabras claves).

REPORTE NUMERO 2:

Nombre del reporte: Estado de todos los proyectos.

Función: Mostrar el estado de los proyectos según el filtro.

Filtros aplicar:

- Todos los proyectos
- Proyectos de PETI
- Proyectos NO PETI
- Proyectos del PETI, clasificados por estrategia (Tecnologías de la información, Transformación Digital y Ciudades y territorios inteligentes)
- Proyectos por dependencia
- Proyectos que están Cerrados y proyectos que aún no están Cerrados.
- Fecha de Inicio
- Fecha de cierre

Genere un reporte mostrando la siguiente información:

- Código del proyecto
- Nombre del proyecto
- Avance total del proyecto





- Información de cierre del proyecto

REPORTE NUMERO 3:

Nombre del reporte: Proyectos con retrasos en la fecha de entrega.

Función: Mostrar los proyectos que tienen la fecha de entregable vencida de acuerdo a la fecha del reporte.

Filtros aplicar:

- Todos los proyectos
- Proyectos del PETI
- Proyectos No PETI
- Proyectos por dependencia
- Proyectos que no tienen cierre y los que tienen cierre

Genere un reporte mostrando la siguiente información:

- Código del proyecto
- Nombre del proyecto
- Avance total del proyecto
- Información de los entregables que tienen fecha vencida

REPORTE NUMERO 4:

Nombre del reporte: Plan de comunicaciones.

Función: Mostrar que proyectos cuentan con un Plan de comunicaciones.

Filtros aplicar:

- Proyectos que contienen un Plan de comunicaciones y los que no
- Todos los proyectos
- Proyectos del PETI
- Proyectos No PETI
- Proyectos por dependencia
- Proyectos que no tienen cierre y los que tienen cierre

Genere un reporte mostrando la siguiente información por fila:

- Código del proyecto
- Nombre del proyecto
- Director de proyecto
- Dependencia
- Si tiene o No tiene plan de comunicaciones





Debe existir la posibilidad de que el usuario busque el reporte de acuerdo a los siguientes criterios de búsqueda: Plan de comunicaciones.

REPORTE NUMERO 5:

Nombre del reporte: Preguntas FURAG El aplicativo debe validar que todas las preguntas del FURAG hayan sido respondidas antes de permitir la generación del reporte.

Función: Mostrar que proyectos contienen las preguntas que se encuentran en FURAG.

Filtros aplicar:

- Todos los proyectos
- Proyectos del PETI
- Proyectos No PETI
- Proyectos por dependencia
- Proyectos que no tienen cierre y los que tienen cierre

Genere un reporte mostrando la siguiente información por fila:

- Código del proyecto
- Nombre del proyecto
- Director del proyecto
- Dependencia
- Si cumple o no cumple con las preguntas del FURAG

REPORTE NUMERO 6:

Nombre del reporte: Verificación de tratamiento a riesgos.

Función: Mostrar que proyectos hicieron el tratamiento de riesgos y cuáles no.

Filtros aplicar:

- Todos los proyectos
- Proyectos del PETI
- Proyectos No PETI
- Proyectos por dependencia
- Proyectos que no tienen cierre y los que tienen cierre

Genere un reporte mostrando la siguiente información por fila:

- Código del proyecto
- Nombre del proyecto
- Director del proyecto
- Dependencia
- Verificación: SI o NO hizo tratamiento de riesgos.





8.7 MÓDULO DE TABLERO DE CONTROL (DASHBOARD)

El módulo de tablero de control permite visualizar de manera clara, resumida y en tiempo real el estado de los proyectos registrados en la plataforma.

A través de este módulo, los usuarios pueden interpretar el comportamiento de los proyectos sin necesidad de revisar cada uno de sus componentes de manera individual, facilitando así la toma de decisiones estratégicas y operativas.

El tablero transforma la información registrada en el sistema como entregables, fechas, avances y estados en indicadores visuales que reflejan el desempeño del proyecto desde dos enfoques principales: la eficacia y la eficiencia.

8.7.1 Indicadores de eficacia

Los indicadores de eficacia permiten medir el nivel de cumplimiento de los objetivos del proyecto, evaluando qué tanto se ha logrado en relación con lo planificado.

Dentro de estos indicadores se incluyen:

- Porcentaje de cumplimiento de entregables, calculado con base en los entregables completados frente al total definido.
- Porcentaje de cumplimiento de hitos, que refleja el avance en los puntos clave del proyecto.
- Avance por fases, permitiendo identificar qué etapas del proyecto han sido completadas.
- Cumplimiento de objetivos, evaluado con base en la finalización de entregables asociados a cada objetivo.

Estos indicadores permiten determinar si el proyecto está logrando los resultados esperados.

8.7.2 Indicadores de eficiencia

Los indicadores de eficiencia permiten evaluar el uso del tiempo en la ejecución del proyecto, identificando posibles retrasos o desviaciones.

Dentro de estos indicadores se incluyen:

- Cumplimiento del cronograma, calculado como el porcentaje de entregables completados dentro de la fecha establecida.
- Número de entregables retrasados, lo cual permite identificar puntos críticos del proyecto.
- Retraso promedio en días, calculado con base en la diferencia entre la fecha real y la fecha planificada.
- Tendencia de ejecución, comparando el avance real frente al avance esperado.

Estos indicadores permiten evaluar si el proyecto se está ejecutando de manera eficiente.





8.7.3 Visualización del tablero

El sistema deberá presentar la información mediante componentes visuales que faciliten su interpretación, tales como:

- Tarjetas de indicadores clave (KPIs), mostrando métricas como avance total, cumplimiento y retrasos.
- Gráficos de barras para visualizar el avance por fases.
- Indicadores tipo porcentaje o gráficos circulares para el avance general del proyecto.
- Líneas de tiempo que comparen el avance planificado frente al real.
- Semaforización de estado (verde, amarillo, rojo), según el nivel de cumplimiento.
- Tablas de alertas que identifiquen entregables próximos a vencer o en retraso.

8.7.4 Automatización del tablero

Todos los indicadores del tablero deben ser calculados automáticamente por el sistema, tomando como base la información registrada en los entregables, sus fechas y su estado.

El sistema debe recalcular los indicadores cada vez que:

- Se registre un avance
- Se cargue una evidencia
- Se modifique una fecha
- Se detecte un retraso

Esto garantiza que la información mostrada sea siempre actualizada y confiable.

8.7.5 Importancia del módulo

El tablero de control no solo permite visualizar información, sino que se convierte en una herramienta estratégica para la gestión de proyectos, ya que facilita:

- La identificación temprana de riesgos
- El seguimiento efectivo del avance
- La priorización de acciones
- La toma de decisiones basada en datos

9. DISEÑO DE PANTALLAS DEL SISTEMA PROYECTA

9.1 PANTALLA DE INICIO DE SESIÓN

Objetivo

Permitir el acceso seguro al sistema según el rol del usuario.





Componentes

- Logo institucional
- Título: "Sistema Gestión de Proyecto TIC"
- Campo: Usuario
- Campo: Contraseña
- Botón: **Iniciar sesión**
- Link: "¿Olvidó su contraseña?"

Comportamiento

- Valida credenciales
- Identifica rol
- Redirige al panel correspondiente

9.2 PANEL PRINCIPAL (DASHBOARD GENERAL)

Objetivo

Mostrar una vista general del estado de los proyectos.

Componentes

Barra superior

- Nombre del usuario
- Rol
- Botón cerrar sesión

Menú lateral

- Gestión de proyectos
- Seguimiento
- Riesgos
- FURAG
- Reportes
- Documentos

Zona central (indicadores)

- Total proyectos
- Proyectos en ejecución





- Proyectos retrasados
- Proyectos cerrados

Gráficos

- Avance general (%)
- Proyectos por dependencia
- Estado por semáforo

Comportamiento

- Filtra por:
 - Dependencia
 - PETI
 - Estado

9.3 PANTALLA: CREAR PROYECTO

Objetivo

Registrar un nuevo proyecto en el sistema.

Estructura (tipo formulario por secciones)

Sección 1: Documento de Viabilización

- Botón: "Subir archivo"
- Tipo: PDF obligatorio

Sección 2: Información General

- Nombre del proyecto
- Dependencia (lista desplegable)
- Fecha de inicio

Sección 3: Patrocinador

- Nombre
- Cargo
- Entidad
- Proceso SIGC
- Procedimiento SIGC

Sección 4: Objetivos





- Objetivo general (textarea)
- Objetivos específicos (botón “Agregar”)

Sección 5: PETI

- ¿Es PETI? (SI/NO)
- Si SI:
 - Selector:
 - TI
 - Transformación Digital
 - Ciudades inteligentes

Sección 6: Equipo

- Director del proyecto (selector usuario)
- Agregar miembros

Sección 7: Estructura inicial

- Botón: “Agregar fase”

Botones finales

- Guardar
- Cancelar

Validaciones

- Campos obligatorios
- PDF obligatorio
- No guardar incompleto

9.4 PANTALLA: DETALLE DEL PROYECTO

Objetivo

Visualizar toda la información del proyecto.

Componentes

Encabezado

- Nombre del proyecto
- Estado
- % avance





Tabs (pestañas)

1. Información general
2. Estructura
3. Seguimiento
4. Documentos
5. Riesgos
6. FURAG

9.5 PANTALLA: ESTRUCTURA DEL PROYECTO

Objetivo

Definir fases, hitos y entregables.

Vista tipo árbol

FASE

- Nombre
- Ponderación (%)
- Botón: agregar hito

HITO

- Nombre
- Ponderación (%)
- Botón: agregar entregable

ENTREGABLE

- Nombre
- Fecha límite
- Ponderación (%)
- Estado

Validaciones

- Suma = 100%
- Fecha obligatoria

9.6 PANTALLA: SEGUIMIENTO

Objetivo





Registrar avances.

Tabla de entregables

Columnas:

- Fase
- Hito
- Entregable
- Fecha límite
- Estado
- Evidencia
- Acción

Acciones

- Subir evidencia
- Marcar completado

Comportamiento

- Actualiza avance automáticamente
- Cambia semáforo

9.7 PANTALLA: GESTIÓN DOCUMENTAL

Objetivo

Consultar documentos.

Tabla

- Tipo de documento
- Nombre
- Fecha
- Descargar

Botón

- Subir documento

9.8 PANTALLA: RIESGOS

Objetivo

Gestionar riesgos.





Tabla

- Descripción
- Impacto
- Probabilidad
- Nivel
- Plan de acción
- Estado

Botón

- Agregar riesgo

9.9 PANTALLA: FURAG

Objetivo

Responder preguntas normativas.

Formulario

Preguntas con:

- SI / NO

Validación

- Todas obligatorias

9.10 PANTALLA: REPORTES

Objetivo

Generar reportes.

Componentes

Filtros

- Proyecto
- Dependencia
- Estado
- PETI

Tabla resultados

- Código
- Nombre





- Avance
- Estado

Botones

- Generar
- Exportar

9.11 PANTALLA: ACTA DE CIERRE

Objetivo

Cerrar proyecto.

Formulario

- Resumen del proyecto
- Resultados
- Observaciones

Botones

- Generar PDF
- Subir

9.12 PANTALLA: CIERRE DEL PROYECTO

Objetivo

Finalizar proyecto.

Botón

- “Cerrar Proyecto”

Comportamiento

- Cambia estado a cerrado
- Bloquea edición





10. FLUJOGRAMAS



