



REPORTE: VERIFICACION TRATAMIENTO A RIESGOS.

Filtro: Proyecto específico

Fecha del reporte: 28/05/2026

Vigencia: 2026-2029

Total riesgos

20

Riesgos tratados

1

Pendientes

19

Verificacion de tratamiento a riesgos

Distribucion por nivel

CRITICO: 1

ALTO: 10

MODERADO: 9

Distribucion por estado

PENDIENTE: 19

TRATADO: 1

Listado resumido

Codigo	Descripcion	Nivel	Tratamiento	Estado
R02	Desalineacion entre alcance y necesidades reales	CRITICO	Registrar cambios en comite y ajustar backlog	PENDIENTE
R03	Fallas en autenticacion o permisos	ALTO	Rotar credenciales y validar permisos	PENDIENTE
R04	Perdida de integridad de datos	ALTO	Ejecutar conciliacion diaria y revision de logs	PENDIENTE
R05	Retraso en entregas criticas de desarrollo	MODERADO	Reasignar tareas y bloquear alcance no	PENDIENTE
R06	Caidas en ambientes de prueba	MODERADO	Reiniciar ambientes y validar estabilidad	PENDIENTE
R07	Rechazo del usuario final	ALTO	Ajustar interfaz y reforzar formacion	PENDIENTE
R08	Desfase de fechas de entregables	ALTO	Escalar alertas y ajustar secuen	PENDIENTE

Calle 26 #51-53 Bogota D.C.

Sede Administrativa - Torre Central Piso 7.

Codigo Postal: 111321 - Telefono: 7491513

www.cundinamarca.gov.co



Guba 26 #51-53 Bogotá D.C.
Sede Administrativa - Torre Central Piso 7.
Codigo Postal: 111321 - Telefono: 7491513
www.cundinamarca.gov.co

Codigo	Descripcion	Nivel	Tratamiento	Estado
R09	Documentacion incompleta	MODERADO	Completar evidencias faltantes antes de cierre	PENDIENTE
R10	Integracion inestable con servicios externos	ALTO	Ajustar timeouts y manejar fallback	PENDIENTE
R11	Sobrecarga de reportes al corte	MODERADO	Optimizar consultas y programar generacion nocturna	PENDIENTE
R12	Fuga de documentos sensibles	MODERADO	Revisar permisos y revocar accesos no autorizados	PENDIENTE
R01	Sobrecarga de demanda sobre la mesa de ayuda	ALTO	Escalar a mesa de nivel 2 y redistribuir tickets por criticidad	TRATADO
R13	Dependencia de una sola persona clave	MODERADO	Asignar suplente y transferir conocimiento	PENDIENTE
R14	Errores de configuracion en ambientes	ALTO	Homologar variables de entorno	PENDIENTE
R15	Cambio normativo o de lineamientos	MODERADO	Ajustar el diseno a la nueva directriz	PENDIENTE
R16	Baja calidad en datos de entrada	MODERADO	Depurar datos y bloquear entradas invalidas	PENDIENTE
R17	Perdida de evidencias de avance	ALTO	Restaurar evidencias desde backup	PENDIENTE
R18	Atraso en aprobaciones internas	ALTO	Escalar aprobaciones pendientes	PENDIENTE
R19	Sobrecarga de soporte post-implementacion	MODERADO	Ampliar cobertura temporal de soporte	PENDIENTE
R20	Inconsistencias entre avance fisico y avance reportado	ALTO	Cruzar evidencia con avance y corregir el reporte	PENDIENTE