



GUÍA PRÁCTICA PARA ELABORAR EL PLAN DE COMUNICACIONES DE PROYECTOS

Gobernación de Cundinamarca
Versión simplificada para directores de proyecto

Este documento traduce el marco metodológico original a un lenguaje más sencillo y operativo. Su objetivo es que cada director de proyecto pueda construir, aplicar y hacer seguimiento al plan de comunicaciones de forma práctica, ordenada y alineada con buenas prácticas de gestión.

1. ¿Para qué sirve este documento?

- Para definir qué información del proyecto se debe comunicar.
- Para establecer a quién se le informa, con qué frecuencia y por qué medio.
- Para evitar vacíos de información, reprocesos y decisiones tardías.
- Para dejar trazabilidad de reuniones, reportes, alertas y compromisos.

2. ¿Quién debe usarlo?

Esta guía está dirigida a directores y líderes de proyecto de la Gobernación de Cundinamarca, así como a los equipos de apoyo que participan en el seguimiento, control y reporte de los proyectos.

3. Principios básicos del plan de comunicaciones

- Claridad: la información debe ser fácil de entender.
- Oportunidad: debe llegar a tiempo para apoyar la toma de decisiones.
- Pertinencia: cada interesado recibe solo la información que necesita.
- Trazabilidad: debe quedar evidencia de lo comunicado.
- Responsabilidad: cada comunicación debe tener un responsable definido.

4. Ruta sencilla para construir el plan de comunicaciones

Paso 1. Identifique los interesados

Liste las personas o grupos que influyen en el proyecto o reciben sus resultados.

- Patrocinador o directivo responsable.
- Equipo del proyecto.
- Dependencias de apoyo.
- Contratistas o proveedores.
- Beneficiarios o usuarios.
- Entes de control o actores externos.





Paso 2. Defina qué necesita saber cada interesado

No todos requieren la misma información. Defina qué se debe comunicar a cada uno.

- Estado general del proyecto.
- Avances y cumplimiento del cronograma.
- Riesgos, problemas y alertas.
- Decisiones pendientes.
- Entregables o resultados esperados.

Paso 3. Elija el medio de comunicación

Seleccione el canal más útil según el tipo de información y el destinatario.

- Correo electrónico.
- Reunión de seguimiento.
- Comité de proyecto.
- Informe ejecutivo.
- Acta de reunión.

Paso 4. Defina la frecuencia

Indique cada cuánto se comunicará la información.

- Semanal.
- Quincenal.
- Mensual.
- Por hito del proyecto.
- Cuando ocurra una novedad crítica.

Paso 5. Asigne responsables

Cada comunicación debe tener un responsable de elaborar, revisar y enviar.

- Director del proyecto.
- Patrocinador del proyecto





5. Estructura mínima que debe tener el plan de Comunicaciones (Ejemplo)

Interesado	Información a comunicar	Medio	Frecuencia	Responsable	Evidencia
Patrocinador	Estado general, hitos, riesgos altos	Informe ejecutivo / comité	Mensual	Director del proyecto	Informe o acta
Equipo del proyecto	Tareas, avances, bloqueos	Reunión de seguimiento	Semanal	Director del proyecto	Acta o lista de compromisos
Dependencia interesada	Entregables, requerimientos y alertas	Correo / reunión	Quincenal	Líder funcional	Correo o acta

6. Cómo diligenciar el plan sin complicarse

- Use nombres concretos de interesados, no categorías generales cuando ya conozca a la persona o dependencia.
- Redacte la información a comunicar en frases cortas: avance, riesgo, decisión, entrega o alerta.
- Evite poner frecuencias muy exigentes si no podrá cumplirlas.
- Prefiera pocos canales bien usados en lugar de muchos canales sin seguimiento.
- Guarde siempre evidencia: actas, correos, reportes, matrices o capturas del tablero.





7. Roles sugeridos

Rol	Responsabilidad principal
Director del proyecto	Define el plan, coordina la comunicación y asegura el seguimiento.
Equipo del proyecto	Suministra información de avance, riesgos, cambios y compromisos.
Patrocinador del proyecto	Recibe reportes ejecutivos y apoya decisiones clave.
Dependencias de apoyo	Entregan información técnica, administrativa o contractual cuando corresponda.

8. Recomendación para la Gobernación de Cundinamarca

Se recomienda que todos los proyectos utilicen una misma estructura de plan de comunicaciones, con formatos estandarizados para actas, informes de avance y matriz de comunicaciones. Esto facilitará el seguimiento institucional, mejorará la trazabilidad y permitirá comparar el estado de comunicación entre proyectos de manera homogénea.

9. Conclusión

Un plan de comunicaciones no debe ser un documento complejo. Debe ser una herramienta útil para ordenar la información del proyecto, definir responsables y asegurar que las decisiones se tomen con información clara, oportuna y verificable.

