



Gobernación de
Cundinamarca

Sistema integral de seguimiento institucional

REPORTE: ESTADO DE PROYECTO EN ESPECIFICO.

Fecha del reporte
28/05/2026
Documento oficial

Fecha del reporte: 28/05/2026

Vigencia: 2026-2029

1. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

Codigo del proyecto
IS-PROY-CUN-007

Nombre del proyecto
Infraestructura de Red LAN Sede Central

Dependencia
Infraestructura

Patrocinador del proyecto
Direccion de Infraestructura

Director del proyecto
Andres Santos

2. OBJETIVOS

2.1 Objetivo general

No disponible

2.2 Objetivos especificos

No hay objetivos especificos registrados.

3. AVANCE DEL PROYECTO

3.1 Avance total del proyecto

Porcentaje de avance general
100.00%

☐ Activo
☐ Con retrasos
☒ Finalizado

3.2 Avance por fases

Fase	Descripcion	% Avance	Estado
Fase Inicial	Fase inicial del proyecto	100.00%	Cumplido

3.3 Avance por hitos

Hito	Descripcion	Estado	% Avance
Hito de Control	Hito inicial del proyecto	Cumplido	100.00%

4. ENTREGABLES

4.1 Entregables pendientes de acuerdo a la fecha del reporte

Entregable	Fase / Hito asociado	Fecha planificada	Responsable	Estado actual	Fecha de entrega estimada
Entregable Principal	Fase Inicial / Hito de Control	27/08/2025	Andres Santos	Vencido	No disponible

4.2 Entregables a conformidad (Ok)

Entregable	Fase / Hito asociado	Fecha de entrega	Fecha de aprobación	Aprobado por
Sin entregables a conformidad	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica