

REPORTE: ESTADO DE PROYECTO EN ESPECIFICO.

Fecha del reporte: 28/05/2026
Vigencia: 2026-2029

1. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

Codigo del proyecto IS-PROY-CUN-001	Nombre del proyecto Modernizacion del Data Center Principal
Dependencia Infraestructura	Patrocinador del proyecto Direccion de Infraestructura
Director del proyecto Andres Santos	

2. OBJETIVOS

- 2.1 Objetivo general**
No disponible
- 2.2 Objetivos especificos**
No hay objetivos especificos registrados.

3. AVANCE DEL PROYECTO

3.1 Avance total del proyecto

Porcentaje de avance general 20.00%

☐ Activo	☒ Con retrasos	☐ Finalizado
---------------------------------	--	-------------------------------------

3.2 Avance por fases

Fase	Descripcion	% Avance	Estado
Fase Inicial	Fase inicial del proyecto	20.00%	En progreso

3.3 Avance por hitos

Hito	Descripcion	Estado	% Avance
Hito de Control	Hito inicial del proyecto	En progreso	20.00%

4. ENTREGABLES

4.1 Entregables pendientes de acuerdo a la fecha del reporte

Entregable	Fase / Hito asociado	Fecha planificada	Responsable	Estado actual	Fecha de entrega estimada
Entregable Principal	Fase Inicial / Hito de Control	27/03/2026	Andres Santos	Vencido	No disponible

4.2 Entregables a conformidad \\\(Ok\\\)

Entregable	Fase / Hito asociado	Fecha de entrega	Fecha de aprobacion	Aprobado por
Sin entregables a conformidad	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica